
Mô tả dự án

Event

SimulTrain



Mô tả dự án

Tên dự án ILFT giai đoạn B

Thời gian ước tính 11 tuần

Các cột mốc 

Đội dự án

Mô tả

 Bill  Anna  Alex  Dave
 Cindy  Fred  Sue  Jil
 Felix  Hans  Chris  Livio
 Frank  Luis  Jim  Marco
 Paul  Peter  John
 Tim  Toni  Laura
 Luc  Walter  Bạn
 Ted

Giải đấu bóng đá quốc tế Lausanne (ILFT) sẽ có một số câu lạc bộ bóng 

đá trẻ quan trọng của châu Âu tham dự. Liên đoàn bóng đá quốc gia lần 

đầu tiên tổ chức sự kiện này. Một công ty chuyên tổ chức các sự kiện 

thể thao tập trung mọi nguồn lực phục vụ cho sự kiện này. Dự án "ILFT 

giai đoạn B" là một phần của tiến trình chuẩn bị. Công việc đó phải được 

kết thúc hai tuần trước khi giải bắt đầu. Đội chủ chốt và ngân sách đã 

được thành lập. Một số nguồn lực khác của Liên đoàn cũng sẵn sàng cho 

dự án này

- Sue, Fred và Tim

– Những người khác nếu cần thiết 

 - Các hợp đồng tài trợ

 - Kế hoạch tài chính

 - Phát sóng TV

 - Kiểm thử

Biểu đồ tổ chức

Giám đốc 
Jeff 

Rachel 

Ban tổ chức 

Tonio 
Quản lí địa điểm thi 

đấu 
Tài chính 

Reto 

Tiếp thị 

Katherine 
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Các hoạt động 

của dự án

Số lượng nhân 

viên

Thời gian ước 

tính (ngày)

Phụ thuộc vào 

các hoạt động 

trước

Th
ể 

th
ao

Q
u

ản
 lí

 đ
ịa

 đ
iể

m
 t

h
i 

đ
ấu

Tà
i c

h
ín

h

Ti
ếp

 t
h

ị

H
ậu

 c
ần

1   Kế hoạch sơ bộ 2 5 — 2 4 3 2  

2   Việc cấp giấy phép 1 7 1 2 2   2

3   Kế hoạch tiếp thị 2 10 1 1  3 5  

4   Tài trợ 2 12 1  2 3 5  

5   Kế hoạch tài chính 2 8 3, 4  2 5  1

6   Kế hoạch về địa điểm 2 13 2, 5 2 4 1  2

7   Hậu cần 4 15 5 1 2   4

8   Chuẩn bị cho các nghi lễ 3 14 5 4 3  3  

9   Kế hoạch truyền thông 3 5 4 3  1 4  

10   Phát sóng TV 1 10 6, 9 3  2 4  

11   Kế hoạch về rủi ro & dự phòng 2 11 1 2 2 1  3

12   Triển khai dịch vụ y tế 3 6 5 3 3   1

13   Vận chuyển 4 11 11  3   5

14   Triển khai thiết bị 1 5 7, 12, 13 2 2   3

15   Kiểm thử dịch vụ 3 3 8, 10, 14 3 3   2

16   Tài liệu 1 22 2 2 1 2  1

17   Phê chuẩn chính thức 4 2 15, 16 2 3 3  1

Nguồn nhân lực Lương theo giờ Sẵn có cho dự 

án

Rảnh từ tuần

Th
ể 

th
ao

Q
u

ản
 lí

 đ
ịa

 đ
iể

m
 t

h
i 

đ
ấu

Tà
i c

h
ín

h

Ti
ếp

 t
h

ị

H
ậu

 c
ần

  Alex 86 100% 4 3 1 2 2
  Anna 160 100% 2 6 5 6 3
  Bill 102 100% 4 3 2 4 2
  Cindy 87 80% 3 2 3 3
  Felix 89 100% 6 1 4 1
  Fred 89 90% 1 2 4 2
  Hans 135 80% 2 6 3 5 2
  John 125 100% 3 4 6 5
  Livio 97 100% 2 1 1 4 6
  Luc 70 70% 3 2 4
  Marco 89 100% 3 1 5 5
  Paul 175 100% 4 5 5 6 3 1
  Peter 128 80% 2 6 4 4 1
  Sue 151 80% 1 5 3 4 5 3
  Ted 58 100% 3 3 3
  Tim 97 100% 1 2 4 3

Các kỹ năng cần có

Các kỹ năng
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             1             2            3            4             5           6           7             8             9           10            11

Tuần

H.động

Gantt

11. Kế hoạch về rủi ro & dự 
phòng 

3. Kế hoạch tiếp thị 

13. Vận chuyển 

12. Triển khai dịch vụ y tế 

2. Việc cấp giấy 
phép 

7. Hậu cần 

9. Kế hoạch truyền thông 10. Phát sóng TV 

16. Tài liệu 
17. Phê chuẩn 

chính thức 

1. Kế hoạch sơ 
bộ 

4. Tài trợ 

6. Kế hoạch về địa điểm 
8. Chuẩn bị cho các 

nghi lễ 

14. Triển khai thiết 
bị 

15. Kiểm thử 
dịch vụ 

1 

4 

5 

6 

10 

 

2 

3 

7 

8 

9 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

15 

5. Kế hoạch tài chính 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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