
Référentiel de projet

Product

SimulTrain



Référentiel de projet

Nom du projet PaceM-Box

Durée estimée 11 semaines

Jalon

Équipe

Description

 Benoît  Anne  Alex  David
 Carole  Fred  Sylvie  Eric
 Félix  Hugo  Ivan  Laurent
 François  Louis  Jonas  Marc
 Paul  Pierre  Julien
 Théo  Thomas  Laure
 Luc  Xavier  VOUS
 Thierry

La société Plastoceram est leader dans la fabrication d'emballages 

spéciaux en matériaux composites. Un de ses clients, fabricant de 

pacemakers, ne trouve pas de solution satisfaisante pour le boîtier de 

son dernier modèle ultra miniaturisé. Il faut développer pour ce client, 

et dans les plus brefs délais, un boîtier dans une matière qui soit à la fois 

très résistante, très fine, et aisément façonnable.

Pour ce projet, un cahier des charges provisoire vient d'être rédigé, avec 

la liste des activités, le budget et le délai prévus.

Le noyau de l'équipe est également formé.

– Sylvie, Fred et Théo

– Autres collaborateurs selon besoins

– Spécifications du projet

– Prototype

– Résultats des tests

– Série 0

Organigramme

Directeur 
Jean 

Rachel 
Laboratoire Tests 

& Mesures 

Charles 
Production 
Logistique 

Ingénierie 
Développement 

Roland 

Vente Marketing 

Catherine 
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Activités du 

projet

Nombre de 

collaborateurs 

Durée estimée  

(jours)

Dépend 

d'activités 

antécédentes
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1   Spécifications détaillées 2 5 — 5 3 2 2  

2   Analyse des contraintes 1 7 1 4 5 2   

3   Définition du composite 2 10 1 4 3 4   

4   Développement du concept 2 12 1 6 4    

5   Modélisation du boîtier 2 8 3, 4 5  4 1

6   Réalisation du prototype 2 13 2, 5 4 2 4   

7   Planification de la production 4 15 5   5 5 1

8   Confection du moule 3 14 5 3  3 3  

9   Préparation des tests 3 5 4 2 5    

10   Réalisation des tests 1 10 6, 9 2 6    

11   Appels d'offres aux fournisseurs 2 11 1 2  5 4 2

12   Calcul des coûts de production 3 6 5 2  2 3 4

13   Sélection des fournisseurs 4 11 11 2  2 3 5

14   Calculs de rentabilité 1 5 7, 12, 13   2 3 6

15   Intégration 3 3 8, 10, 14 4 3 5 3 3

16   Documentation 1 22 2 4 1 4 2  

17   Série 0 4 2 15, 16 2  4 4  

Ressources Taux horaire Disponibilité 

pour le projet

Disponible dès 

la semaine 
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  Alex 86 100% 4 3 1 2 2
  Anne 160 100% 2 6 5 6 3
  Benoît 102 100% 4 3 2 4 2
  Carole 87 80% 3 2 3 3
  Félix 89 100% 6 1 4 1
  Fred 89 90% 1 2 4 2
  Hugo 135 80% 2 6 3 5 2
  Julien 125 100% 3 4 6 5
  Laurent 97 100% 2 1 1 4 6
  Luc 70 70% 3 2 4
  Marc 89 100% 3 1 5 5
  Paul 175 100% 4 5 5 6 3 1
  Pierre 128 80% 2 6 4 4 1
  Sylvie 151 80% 1 5 3 4 5 3
  Thierry 58 100% 3 3 3
  Théo 97 100% 1 2 4 3

Qualifications requises

Qualifications
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             1             2            3            4             5           6           7             8             9           10            11

Semaine

Réseau logique

Diagramme de Gantt

11. Appels d'offres aux 
fournisseurs 

3. Définition du composite 

13. Sélection des 
fournisseurs 

12. Calcul des coûts de 
production 

2. Analyse des 
contraintes 

7. Planification de la 
production  

9. Préparation des tests 10. Réalisation des tests 

16. Documentation 17. Série 0 

1. 
Spécifications 

4. Développement 
du concept  

6. Réalisation du prototype 
8. Confection du 

moule 

14. Calculs de 
rentabilité 

15. Intégration 
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5. Modélisation du boîtier 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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