
Activités du projet

  J
ea

n

  M
ic

h
el

  R
o

la
n

d

  V
O

U
S

  A
le

x

  A
n

n
e

  B
en

o
ît

  C
ar

o
le

  F
él

ix

  F
re

d

  H
u

go

  J
u

lie
n

  L
au

re
n

t

  L
u

c

  M
ar

c

  P
au

l

  P
ie

rr
e

  S
yl

vi
e

  T
h

ie
rr

y

  T
h

éo

  Planification / Échéancier

  Gestion des risques

  Management de la qualité

  Approvisionnements

1   Spécifications détaillées

2   Analyse des contraintes

3   Définition du composite

4   Développement du 

concept 5   Modélisation du boîtier

6   Réalisation du prototype

7   Planification de la 

production 8   Confection du moule

9   Préparation des tests

10   Réalisation des tests

11   Appels d'offres aux 

fournisseurs12   Calcul des coûts de 

production13   Sélection des 

fournisseurs14   Calculs de rentabilité

15   Intégration

16   Documentation

17   Série 0

  Acteurs

Product

  R – Responsable (réalise), A – Approbateur (assume), C – Consulté, I – Informé, Q – Responsable qualité

Matrice des responsabilités - matrice RACI
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