
Attività del progetto
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  Pianificazione / Schedulazione

  Risk Management

  Gestione della qualità

  Approvvigionamenti

1   Definire la strategia

2   Schema normativo RU

3   Linee guida dettagliate

4   Condividere la visione

5   Sviluppare la soluzione

6   Approvazione del Management

7   Informazione interna

8   Revisione del MbO

9   Matrice delle responsabilità

10   Implementare la soluzione

11   Gestione Stakeholder

12   Infrastruttura

13   Informazione esterna

14   Rilocalizzazione

15   Gestire la resistenza

16   Documentazione

17   Report al management

  Persone

reorg

  R – Responsabile (lavora), A – Approvatore, C – Consultato, I – Informato, Q – Responsabile della qualità

Matrice di assegnazione delle responsabilità - diagramma RACI
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