

## RACI Chart - Responsibility Assignment Matrix

reorg

Actividades do projecto		Pessoas																				
		Jorge	Micael	Raul	VOCÉ	Alex	Ana	Diogo	Leonor	Felix	Rui	José	João	Miguel	Carlos	Marco	Paulo	Pedro	Maria	Tiago	Lucas	
	Planning / Schedule																					
	Gestão do Risco																					
	Quality Management																					
	Procurement																					
1	Definir Estratégia																					
2	Regulamento de RH																					
3	Definir Orientações Detalhadas																					
4	Partilhar Visão																					
5	Desenvolver Solução																					
6	Aprovar pela Gestão																					
7	Comunicação Interna																					
8	Rever os Objetivos																					
9	Matriz de Responsabilidades																					
10	Implementar a Solução																					
11	Gerir os Stakeholders																					
12	Instalar Infraestrutura																					
13	Comunicação Externa																					
14	Mudar de Local																					
15	Gerir a Resistência																					
16	Elaborar Documentação																					
17	Reportar à Gestão																					

R – Responsible (works on), A – Accountable, C – Consulted, I – Informed, Q – Quality Reviewer □