
Описание проекта

Производство

SimulTrain



Описание проекта

Проект PaceM-Box

 Расчетная длительность 11 недель 

Контрольное событие

Команда

Описание

 Борис  Анна  Алексей  Борис
 Светлана  Федор  Сью  Дарья
 Феликс  Генадий  Крис  Леонид
 Влад  Иван  Джим  Михаил
 Поль  Петр  Денис
 Тимур  Тони  Нина
 Игорь  Сергей  ВЫ
 Тарас

Plastoceram - ведущая фирма по производству специальных 

упаковок, сделанных из композитных материалов. Один из ее 

клиентов производящий электрокардиостимуляторы не может 

найти адекватного решения для корпуса своей последней 

ультраминиатюрной модели. При этом корпус должен быть 

разработан для этого клиента в очень короткий срок. Он должен 

быть сделан из прочного, очень тонкого и легко деформуемого 

материала.

- Сью, Федор и Тимур

- Другие сотрудники, если требуется

 - Спецификации продукта 

 - Создание Прототипа 

#VALUE!

#VALUE!

Структура фирмы

Директор 
Дмитрий 

Руслана 
Испытания  
Измерения 

Тонио 
Производство   

Логистика 
 Разработка   

Проекты 

Роман 
Продажа   

Маркетинг 

Екатерина 
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Задания проекта Число людей Продолжитель

ность (дня)

Зависит от 
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1   Спецификации 2 5 — 5 3 2 2  

2   Анализ напряжений 1 7 1 4 5 2   

3   Выбор композитов 2 10 1 4 3 4   

4   Разработка концепции 2 12 1 6 4    

5   Модель корпуса 2 8 3, 4 5  4 1

6   Создание прототипа 2 13 2, 5 4 2 4   

7   План производства 4 15 5   5 5 1

8   Формы отливки 3 14 5 3  3 3  

9   Подготовка испытаний 3 5 4 2 5    

10   Испытания 1 10 6, 9 2 6    

11   Тендер на поставку 2 11 1 2  5 4 2

12   Расчет себестоимости 3 6 5 2  2 3 4

13   Выбор поставщиков 4 11 11 2  2 3 5

14   Расчет рентабельности 1 5 7, 12, 13   2 3 6

15   Интеграция 3 3 8, 10, 14 4 3 5 3 3

16   Документация 1 22 2 4 1 4 2  

17   Серия 0 4 2 15, 16 2  4 4  

Персонал Часовая ставка Доступен для 

проекта

Свободен 

начиная с 

недели 
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  Алексей 86 100% 4 3 1 2 2
  Анна 160 100% 2 6 5 6 3
  Борис 102 100% 4 3 2 4 2
  Светлана 87 80% 3 2 3 3
  Феликс 89 100% 6 1 4 1
  Фёдор 89 90% 1 2 4 2
  Геннадий 135 80% 2 6 3 5 2
  Денис 125 100% 3 4 6 5
  Леонид 97 100% 2 1 1 4 6
  Игорь 70 70% 3 2 4
  Михаил 89 100% 3 1 5 5
  Поль 175 100% 4 5 5 6 3 1
  Петр 128 80% 2 6 4 4 1
  Сью 151 80% 1 5 3 4 5 3
  Тарас 58 100% 3 3 3
  Тимур 97 100% 1 2 4 3

Требуемая квалификация

Квалификация
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             1             2            3            4             5           6           7             8             9           10            11

Неделя

Сетевой график

Диаграмма Гантта

11. Тендер на поставку 

3. Выбор композитов 

13. Выбор поставщиков 

12. Расчет себестоимости 

2. Анализ 
напряжений 

7. План производства 

9. Подготовка испытаний 10. Испытания 

16. Документация 17. Серия 0 

1. 
Спецификаци

4. Разработка 
концепции 

6. Создание прототипа 8. Формы отливки 

14. Расчет 
рентабельности 

15. Интеграция 
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5. Модель корпуса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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